

COMITE HYGIENE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL CENTRAL

REUNION DU 22 NOVEMBRE 2021

RAPPORT POUR INFORMATION

POINT D'ETAPE SUR LA REDISTRIBUTION DES LOCAUX DES SERVICES REGIONAUX

Rappel de la démarche

Lors du CHSCT central, du 21 juin 2017, un rapport relatif à la redistribution des locaux des services a été présenté.

Ce rapport précisait :

- la méthode employée par la Direction du Patrimoine Immobilier (le principe d'équité entre les services, la minimisation des travaux et déménagements, la co-construction des plans avec l'équipe de management de chaque direction, les échanges avec les agents sont menés par la Direction concernée),
- les propositions de localisation de chaque direction en cohérence avec le projet global de rationalisation du patrimoine régional.

Présentation des opérations

Il recense les dernières opérations déclinées depuis le CHSCT du 11 mars 2021.

Il identifie également les opérations issues de l'ajustement de l'organisation du pôle transports et infrastructures présenté lors du comité technique du 23/11/20 ainsi que celles issues de l'évolution organisationnelle sur les fonds européens (REACT'EU).

Toutefois, en lien avec l'organisation fonctionnelle de chaque direction, il pourra être nécessaire d'envisager des adaptations spatiales indispensables au bon fonctionnement des directions. Celles-ci se mettront en place au fur et à mesure du travail réalisé par la direction du patrimoine immobilier avec le management de chaque direction.

Afin de ne pas bloquer un enchaînement complexe de travaux et déménagements, le passage en CHSCT pourra être réalisé a posteriori.

Sites lillois

Le tableau suivant reprend les éléments à la date du 12/10/21.

Pôle / Direction	Localisation précédente	Nouvelle localisation
<i>Pôle Equilibre des territoires</i>		
Agence 2040 <i>Service Transition Climatique et Planification des déchets</i>	Vérose	SDR R+4, sur le site actuel de la direction avec quelques ajustements <i>Installation prévue en novembre 2021</i>
Sur le volet REACT'EU SCP Dsanté Mission transition numérique DADR (ex DAGRI)	SDR R+4 SDR R+6	Sur le même site avec quelques ajustements <i>Installation finalisée en juillet 2021 avec études complémentaires pour la DADR (mobilisation d'une salle de réunion)</i>
<i>Pôle Soutien au Travail</i>		
TRI <i>Service Attractivité et Proximité, Service Economie circulaire</i>	Leeds	Vérose AB R+1, sur le site actuel de la direction avec quelques ajustements <i>Installation prévue en décembre 2021</i>
Sur le volet REACT'EU DAEN MHFF DPEAP DRESS DTRI	SDR R+4 SDR R+3 Vérose R+1 AB	Sur le même site avec quelques ajustements <i>Installation réalisée en Mars 2021 pour la DRESS Aménagement final prévue en Novembre et pour la DTRI en décembre 2021</i>
<i>Pôle Transports et infrastructures</i>		
DST	SdR- R+4	SdR – R+4
DIMCSNE	LAME, SdR – R+4	<i>étude en cours</i>
Sur le volet REACT'EU DST	SDR R+4	Sur le même site avec quelques ajustements <i>étude en cours</i>
<i>Pôle Europe et international</i>		
Sur le volet REACT'EU DEu	SdR- R+4	Sur le même site avec quelques ajustements <i>étude en cours (mobilisation prochaine d'une salle de réunion)</i>
<i>Pôle Ressources</i>		
Sur le volet REACT'EU DIRAP Dirfi	SDR- R+6 SDR R+5	Sur le même site avec quelques ajustements <i>étude en cours</i>
<i>Pôle Supports techniques</i>		
DPI <i>Service Système d'information patrimonial</i>	Lilleurope R+24	Sur le même site avec quelques ajustements <i>étude en cours</i>

Sites amiénois

Le tableau suivant reprend les éléments en date du 12/10/21.

Pôle / Direction	Localisation précédente	Nouvelle localisation
DRH	Rue Duminy	Sur le même site avec quelques ajustements <i>Projet d'Installation en attente de validation</i>
<i>Pôle Rayonnement et services à la population</i>		
DARRU <i>Service information et accompagnement</i>	43 mail, RDC	15 mail, R+3 <i>Installation réalisée en septembre 2021</i>
<i>Pôle Education Lycées</i>		
DEPL DFE DDPE MIPAL Mission Proch'Orientation	Saint LEU	Sur le même site avec quelques ajustements <i>Installation réalisée au 3eme trimestre 2021</i>
<i>Pôle Supports techniques</i>		
DPI	Saint LEU RDC, R+2 et R+3	Sur le même site avec quelques ajustements (RDC et R+2) <i>Installation réalisée au 3eme trimestre 2021</i>
<i>Pôle Transports et infrastructures</i>		
DST DIMCSNE	Germain Bleuet	Germain Bleuet <i>Etude en cours</i>
<i>Sur le volet REACT'EU</i> DST	Germain Bleuet	Sur le même site avec quelques ajustements <i>étude en cours</i>
<i>Pôle Soutien au Travail</i>		
<i>Sur le volet REACT'EU</i> DAEN MHFF DRESS	Verne-Delpech	Sur le même site avec quelques ajustements <i>Ajustement réalisé au 2eme trimestre 2021</i>

Sites territorialisés

Le tableau suivant reprend les éléments en date du 12/10/21.

Pôle / Direction	Localisation précédente	Nouvelle localisation
DARRU Antenne d'Abbeville Antenne de Saint-Quentin	Saint-Quentin <i>9 place La Fayette</i>	Lycée Boucher de Perthes <i>Installation réalisée au 2eme trimestre 2021</i> Saint-Quentin <i>Boulevard Victor Hugo</i> <i>Etude en cours</i>
DFP Antenne d'Arras	Lycée Savary Ferry	Annexe du lycée Gambetta Tiers-lieu R+1 <i>25 bis rue Gambetta</i> <i>Installation en cours de programmation</i>
DST Antenne du Pas de Calais Antenne de l'Aisne	Dainville <i>7 Rue du 19 mars 1962</i> Laon <i>Rue William Waddington</i>	Arras <i>Rue Frédéric Degeorge</i> <i>Installation réalisée en Mai 2021</i> Laon <i>Place Foch (entrée par place Georges Lemoine)</i> <i>Installation réalisée en Juin 2021</i>
DPE Equipe informatique du secteur de Lille	Lycée Gaston Berger	Lycée Faidherbe (<i>dans l'attente des travaux à Lilleurope R+22</i>) <i>Installation transitoire réalisée en aout 2021 (stockage du matériel au sein du lycée Faidherbe)</i> <i>Installation définitive prévue au terme des travaux réalisée par la DEPL au T1 2022</i>

Sites Portuaires

Le tableau suivant reprend les éléments en date du 12/10/21.

Pôle / Direction	Localisation précédente	Nouvelle localisation
<i>Site de Calais</i>		
DMPL SAF, services de DA et DD et SPMA	Gambetta	Sur le même site avec quelques ajustements <i>Installation finalisée en décembre 2020 pour le R+1 et au 2eme trimestre 2021 au R+2</i>