

FORMATION SPECIALISEE DU COMITE EXCEPTIONNELLE

REUNION DU 20 JUIN 2023

RAPPORT POUR INFORMATION

POINT D'ETAPE SUR LA REDISTRIBUTION DES LOCAUX DES SERVICES REGIONAUX

Rappel de la démarche

Lors du CHSCT central, du 21 juin 2017, un rapport relatif à la redistribution des locaux des services a été présenté.

Ce rapport précisait :

- la méthode employée par la Direction du Patrimoine Immobilier, devenue Direction du Patrimoine et de la sécurité : le principe d'équité entre les services, la minimisation des travaux et déménagements, la co-construction des plans avec l'équipe de management de chaque direction, les échanges avec les agents menés par la Direction concernée,
- les propositions de localisation de chaque direction en cohérence avec le projet global de rationalisation du patrimoine régional.

Il convient de préciser que ce rapport ne porte pas sur le schéma d'implantation décliné du rapport « stratégie immobilière pour les lieux de travail sur les services centraux » présenté en CHSCT central du 24/11/2022.

Présentation des opérations

Il recense les dernières opérations de déménagement déclinées depuis le CHSCT du 24 novembre 2022. Les opérations de déménagement liées aux nouveaux modes de travail sont présentées par ailleurs dans le cadre du fsc exceptionnel.

A noter : en lien avec l'organisation fonctionnelle de chaque direction, il pourra être nécessaire d'envisager des adaptations spatiales indispensables au bon fonctionnement des directions. Celles-ci se mettront en place au fur et à mesure du travail réalisé par la direction du patrimoine et de la sécurité avec la direction concernée.

Afin de ne pas bloquer un enchainement complexe de travaux et déménagements, le passage en FSC pourra être réalisé a posteriori.

Sites lillois

Le tableau suivant reprend les éléments à la date du 25/05/2023.

Pôle / Direction	Localisation précédente	Nouvelle localisation
<i>Pôle travail : entreprises et emploi</i>		
DFP Antenne de la MEL	SdR – R+6	SdR – R+3 <i>Installation programmée en septembre 2023</i>
<i>Pôle Europe et international</i>		
Sur le volet REACT'EU DEu	SdR- R+4	Sur le même site avec quelques ajustements <i>(Dans l'attente mobilisation de la salle de réunion 4 R1 02 : installation réalisée en juin 2022)</i> <i>Etude en cours</i>
<i>Pôle Supports techniques</i>		
DPS SSRED - SEEP	SdR _ R+0	Sur le même site (quelques ajustements) <i>Etude en cours</i>

Sites amiénois

Le tableau suivant reprend les éléments en date du 25/05/2023.

Pôle / Direction	Localisation précédente	Nouvelle localisation
<i>Directions du site Verne-Delpech : PTEE, PTT, PEAJ</i>		
PTEE : Direction des entreprises (DEN), service Feder		Durant les études et les travaux : 67 Mail Albert 1er <i>Etude en cours (cf. rapport dédié)</i> <i>Installation programmée en Juin 2023</i>
PTT : MITA	Verne- Delpech (Zones latérales)	Durant les travaux : Rue Pierre L'Hermite <i>Installation programmée en Juin 2023</i>
PEAJ : DRESS	Verne- Delpech (Zones latérales)	St-Leu (sur les espaces libérés par la DPS) <i>Installation programmée en Juin 2023</i>
<i>Pôle Supports techniques</i>		
DPS	Saint Leu _ RdC et R+2	Rue Pierre L'Hermite <i>Installation programmée en Juin 2023</i>
DMI - Imprimerie	19 Mail	<i>Etude en cours pour un relogement sur un autre site</i>

<i>Pôle proximité, rayonnement, culture et sport</i>		
DARRU	43 Mail – R+1	15 Mail Albert 1 ^{er}
	15 Mail Albert 1 ^{er} – R+3	<i>Etude en cours</i>

Sites territorialisés

Le tableau suivant reprend les éléments en date du 07/03/2023.

Pôle / Direction	Localisation précédente	Nouvelle localisation
<i>Pôle proximité, rayonnement, culture et sport</i>		
DARRU Antenne de Frévent	Frévent 2 rue des Lombards	Saint-Pol-sur-Ternoise 8 Place François Mitterrand <i>Installation réalisée en mai 2023</i>
DARRU Antenne de Marck-en-Calais		Marck-en-Calais Rue Saint-Martin <i>Installation programmée en juillet 2023</i>
DARRU Antenne de Sallaumines		Sallaumines 96 Rue Constant Darras <i>Installation envisagée en juillet 2023</i>
<i>Pôle travail : entreprises et emploi</i>		
DFP Antenne de Boulogne/Mer	Résidence Mory 7 Place des Capucins	<i>Etude en cours</i>
<i>Pôle Mobilités, infrastructures et ports</i>		
DMPL PCCOM _ Calais	Capitainerie Quai de la Marée	Nouvelle Capitainerie de Calais <i>Installation envisagée au T2 2023</i>
<i>Pôle Europe et international</i>		
MUE Site de Bruxelles	Bruxelles 14 rue de la science	Bruxelles 23 Square de Meeûs <i>Installation envisagée au T4 2023</i>