

COMITE HYGIENE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL CENTRAL

REUNION DU 29 MARS 2022

RAPPORT POUR INFORMATION

POINT D'ETAPE SUR LA REDISTRIBUTION DES LOCAUX DES SERVICES REGIONAUX

Rappel de la démarche

Lors du CHSCT central, du 21 juin 2017, un rapport relatif à la redistribution des locaux des services a été présenté.

Ce rapport précisait :

- la méthode employée par la Direction du Patrimoine Immobilier (le principe d'équité entre les services, la minimisation des travaux et déménagements, la co-construction des plans avec l'équipe de management de chaque direction, les échanges avec les agents menés par la Direction concernée),
- les propositions de localisation de chaque direction en cohérence avec le projet global de rationalisation du patrimoine régional.

Présentation des opérations

Il recense les dernières opérations déclinées depuis le CHSCT du 22 Novembre 2021.

Il identifie également les opérations issues de l'ajustement de l'organisation du pôle transports et infrastructures présenté lors du comité technique du 23/11/20 ainsi que celles issues de l'évolution organisationnelle sur les fonds européens (REACT'EU).

Toutefois, en lien avec l'organisation fonctionnelle de chaque direction, il pourra être nécessaire d'envisager des adaptations spatiales indispensables au bon fonctionnement des directions. Celles-ci se mettront en place au fur et à mesure du travail réalisé par la direction du patrimoine immobilier avec le management de chaque direction.

Afin de ne pas bloquer un enchaînement complexe de travaux et déménagements, le passage en CHSCT pourra être réalisé a posteriori.

Sites lillois

Le tableau suivant reprend les éléments à la date du 28/02/22.

Pôle / Direction	Localisation précédente	Nouvelle localisation
<i>Pôle Territoires et transitions</i>		
Agence 2040 <i>Service Transition Climatique et Planification des déchets</i>	Vérose	SDR R+4, sur le site actuel de la direction avec quelques ajustements <i>Installation réalisée en novembre 2021</i>
<i>Pôle Travail : entreprises et emploi</i>		
TRI <i>Service Attractivité et Proximité, Service Economie circulaire</i>	Leeds	Vérose AB R+1, sur le site actuel de la direction avec quelques ajustements <i>Installation réalisée en décembre 2021</i>
<i>Pôle Ressources</i>		
Pôle	SdR –R+5 B5	SdR –R+5 L3 <i>Installation réalisée en janvier 2022</i>
Dirfi	SdR –R+5 L4	SdR –R+5 L4 <i>Etude en cours</i>
<i>Pôle Education et avenir des jeunes</i>		
Pôle <i>Conseillers techniques</i> SCP DFE Mission Proch'Orientation	SdR – R+5 SdR – R+3	SdR – R+3 Sur le même site avec quelques ajustements <i>Installation réalisée en février 2022</i>
<i>Pôle Proximité, rayonnement, culture et sport</i>		
DARRU	SdR – R+3	SdR – R+3 Sur le même site avec quelques ajustements <i>Installation réalisée en février 2022</i>
<i>Pôle Mobilités, infrastructures et ports</i>		
DST	SdR- R+4	SdR – R+4
DIMCSNE	LAME, SdR – R+4	<i>Etude en cours</i>
<i>Pôle Europe et international</i>		
<i>Sur le volet REACT'EU</i> DEu	SdR- R+4	Sur le même site avec quelques ajustements <i>(dans l'attente mobilisation de la salle de réunion 4 R1 02)</i> <i>Etude en cours</i>

<i>Pôle Supports techniques</i>		
DPI Service Système d'information patrimonial	Lilleurope R+24	Sur le même site avec quelques ajustements <i>Etude en cours</i>

Sites amiénois

Le tableau suivant reprend les éléments en date du 28/02/22.

Pôle / Direction	Localisation précédente	Nouvelle localisation
<i>Pôle Compétences et accompagnement interne</i>		
DRH	Rue Duminy	Sur le même site (quelques ajustements) <i>Projet en attente de validation</i>
<i>Pôle Supports techniques</i>		
Mission PCBNF		<i>Etude en cours</i>

Sites territorialisés

Le tableau suivant reprend les éléments en date du 28/02/22.

Pôle / Direction	Localisation précédente	Nouvelle localisation
Antenne de Saint-Quentin	Saint-Quentin <i>9 place La Fayette</i>	Saint- Quentin <i>Etude en cours</i>
DFP Antenne de Boulogne-sur Mer Bureaux de passage et bureau de télétravail	Résidence Mory <i>7 Place des Capucins</i>	<i>Etude en cours</i>
<i>Pôle Travail : entreprises et emploi</i>		
DFP Antenne d'Arras	Lycée Savary Ferry	Annexe du lycée Gambetta Tiers-lieu R+1 <i>25 bis rue Gambetta</i> <i>Installation en cours de programmation</i>
<i>Pôle Education et avenir des jeunes</i>		
DDPE Equipe informatique du secteur de Lille	Lycée Gaston Berger	Lycée Faidherbe (<i>dans l'attente des travaux à Lilleurope R+22</i>) <i>Installation programmée début mars 2022</i>
DEPL Antenne territoriale 2	Lilleurope R+21	Lycée Jacques Yves Cousteau à Wasquehal <i>Installation envisagée en Mai 2022</i>